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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

TRATTO VASP  S014004_00011_2  
A valere sul bando L.R. n. 31/2008 art. 26 “azioni per il comparto 

forestale” Bando ordinario decreto n. 12116 del 05/08/2024 – 
Bando ordinario 2024  
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COMUNE DI APRICA 
P.zza Mario Negri Scultore   23031 Aprica (SO) 
T : 0342746116      protocollo@comune.aprica.so.it 
PEC:  protocollo.aprica@cert.provincia.so.it 
Codice fiscale e partita IVA: 00110950144 
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Agrotecnico Dott.      Naturalista    Angelini    Franco 
L. go  Sindelfingen n° 9, 23100  S0NDRIO  Cell. 338 7759896  
e-mail: studio.angelinifranco@gmail.com 
 C. F.  NGLFNC80L23F712N       P.IVA:  00847690146 
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Attività/Fasi di lavorazione 

Tempi di realizzazione in settimane/mesi 

1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 
1

° 
se

tt
 

2
° 

se
tt

 

3
° 

se
tt

 

4
° 

se
tt

 

1
° 

se
tt

 

2
° 

se
tt

 

3
° 

se
tt

 

4
° 

se
tt

 

1
° 

se
tt

 

2
° 

se
tt

 

3
° 

se
tt

 

4
° 

se
tt

 

1
° 

se
tt

 

2
° 

se
tt

 

3
° 

se
tt

 

4
° 

se
tt

 

1
° 

se
tt

 

2
° 

se
tt

 

3
° 

se
tt

 

4
° 

se
tt

 

Appalto / Affidamento impresa 
                                        

Inizio lavori 
                                        

improntamento cantiere 
                                        

realizzazione opere 
                                        

sistemazione cantiere 
                                        

Fine lavori  
                                        

C.R.E 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

Sondrio,  ottobre  2025 

 Dott. Angelini Franco 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


